

# QM-Prozess BBS 1 Goslar -Am Stadtgarten-

Stand: August 2018



S1 **10.12.2014**  
DB: Ziele und Strategie  
SL KuK

F7 **22.01.2015**  
Online-Fragebogen  
SL

F3 **10.02.2015**  
konstituierende  
Sitzung Schulvorstand  
SL Mitglieder

F3 **12. – 13.02.2015**  
Qualifizierung  
Steuergruppe  
SL Mitglieder

F3 **17.02.2015**  
konstituierende  
Sitzung Teamleitungen  
SL TL

**05.03.2015**  
DB: Kernaufgaben-  
modell  
SL KuK

B7 **11.03.2015**  
TL-Sitzung: Planung  
Lehrereinsatz  
SL

F3 **13.03.2015**  
Aushang  
Teambesetzung  
SL

Osterferien 2015

F3 **16.04.2015**  
Aushang  
Organigramm  
SL

S1 **Ende April**  
vorläufiges Logo,  
Briefkopf,  
Visitenkarten  
SL einz. KuK

Prüfungszeitraum  
(Abitur, FOS-Prüfungen, schriftliche Kammerprüfungen)

B1 **18.06.2015**  
Fortbildung:  
Didaktische Jahresplanung  
(Schulung von Multiplikatoren)  
SL freiw. Teiln. KuK

F3 **25./26.06.2015**  
(Abt. I)  
1,5 tg. TL-qualifizierung  
TL

S1 **Juni / Juli 2015**  
neue Homepage,  
Corporate Design  
SL SET einz. KuK

B1 **Ende Schuljahr 2014/2015**  
(altern.: Beginn Schuljahr 2015/2016)  
Schilf: Erstellen einer  
kompetenzorientierten  
Lernsituation/Unterrichtseinheit  
SL Multiplikat. KuK

F3 **09./10.07.2015**  
(Abt. II, III)  
1,5 tg. TL-qualifizierung  
TL

F3 **Ende Juli 2015**  
Entwurf Schulverfassung  
SL SET

Sommerferien 2015

Sept 2015

---

Mrz 2016

---

Schuljahr  
2015  
/  
2016

Sommerferien 2015		
<p><b>B1 Schuljahr 2015/2016</b>            Unterrichtsbegleitendes Fertigstellen der kompetenzorientierten Curricula und der didaktischen Jahresplanung nach einheitlichem Raster</p> <p>TL:            Verantwortung für das Fertigstellen und Überführen in die didaktische Jahresplanung</p> <p>Unterstützung der KuK beim Erstellen der Curricula</p> <p>KuK:            Erstellen der kompetenzorientierten Curricula im eingesetzten Lerngebiet / Lernfeld / Unterrichtsfach in Absprache mit dem TL</p>	<p><b>S1 Sept-Dez 2015</b>            Info-Plattform für KuK            SL einz. KuK</p> <p><b>F3 21.09.2015</b>            SchiLF Teamleitungen            SL TL</p> <p><b>S4 September 2015</b>            Zielvereinbarungen            SL, eSL</p> <p><b>S2 02./03.12.2015</b>            Strategieworkshop der erweiterten SL            SL</p> <p><b>S4 Okt. – Dez. 2015</b>            Zielvereinbarungen            eSL TL</p> <p><b>E1 März – Juni 2016</b>            Befragungen, Evaluation (SuS, Eltern, Betriebe, Lehrkräfte)            SL jeweilige Anspruchsgruppen</p>	<p><b>F5 Schuljahr 2015/2016</b>            Unterrichtsbesichtigung und -beratung der TL nach Abteilungen durch die SL nach Konzept</p>
SL TL KuK		SL TL

Aug 2016

---

Schuljahr  
2016  
/  
2017

Sommerferien 2016		
<p><b>B1 Schuljahr 2016/2017</b>            Unterrichtsbegleitendes Fertigstellen der kompetenzorientierten Curricula und der didaktischen Jahresplanung nach einheitlichem Raster</p> <p>TL:            Verantwortung für das Fertigstellen und Überführen in die didaktische Jahresplanung</p> <p>Unterstützung der KuK beim Erstellen der Curricula</p> <p>KuK:            Erstellen der kompetenzorientierten Curricula im eingesetzten Lerngebiet / Lernfeld / Unterrichtsfach in Absprache mit dem TL</p>	<p><b>S2 22./23.08.2016</b>            Strategieworkshop der erweiterten SL            eSL</p> <p><b>S3 Nov 2016 (Abstimmung gepl. 03/2017)</b>            Entwicklung Schulprogramm            SL Schulvorst. GK KuK</p> <p><b>S1 Sept-Dez 2016 (Abstimmung gepl. 03/2017)</b>            Leitbildweiterentwicklung (QM-Prozessbegleitung)            SL KuK</p>	<p><b>F5 Schuljahr 2016/2017</b>            Unterrichtsbesichtigung und -beratung der KuK durch die SL nach Konzept</p>
SL TL KuK		SL KuK

Sommerferien 2017

Aug 2017

Schuljahr  
2017  
/  
2018

**Sommerferien 2017**

**B1 Schuljahr 2017/2018**  
 Unterrichtsbegleitendes  
 Fertigstellen der kompetenz-  
 orientierten Curricula und der  
 didaktischen Jahresplanung  
 nach einheitlichem Raster

TL:  
 Verantwortung für das  
 Fertigstellen und Überführen in  
 die didaktische Jahresplanung

Unterstützung der KuK beim  
 Erstellen der Curricula

KuK:  
 Erstellen der kompetenz-  
 orientierten Curricula im  
 eingesetzten Lerngebiet /  
 Lernfeld / Unterrichtsfach in  
 Absprache mit dem TL

SL TL KuK

**S2 14./15.08.2017**  
 Strategieworkshop der  
 erweiterten SL

eSL

**E1 08/2017**  
 Selbstbewertung als Vorbe-  
 reitung für Fortbildung  
 KAM-BBS

eSL BiGL

**S2 Fortbildung KAM-BBS mit  
 BBS Arnoldo, Gö und  
 LES, Sz**

eSL

**F5 Schuljahr 2017/2018**  
 Unterrichtsbesichtigung  
 und  
 -beratung der TL nach  
 Abteilungen durch die  
 SL nach Konzept

SL TL

Aug 2018

Schuljahr  
2018  
/  
2019

**Sommerferien 2018**

**B1 Schuljahr 2017/2018**  
 Unterrichtsbegleitendes  
 Fertigstellen der kompetenz-  
 orientierten Curricula und der  
 didaktischen Jahresplanung  
 nach einheitlichem Raster

TL:  
 Verantwortung für das  
 Fertigstellen und Überführen in  
 die didaktische Jahresplanung

Unterstützung der KuK beim  
 Erstellen der Curricula

KuK:  
 Erstellen der kompetenz-  
 orientierten Curricula im  
 eingesetzten Lerngebiet /  
 Lernfeld / Unterrichtsfach in  
 Absprache mit dem TL

SL TL KuK

**S2 28./29.08.2018**  
 Strategieworkshop der  
 erweiterten SL

eSL

**B2 13.08.2018**  
 DB der Teamleitungen:  
 zentraler Trend  
 „Digitalisierung“

eSL TL

**QB  
 B 24.09.2018**  
 DB der Teamleitungen:  
 Kernaufgaben-Arbeitsschwerpunkte  
 i. V. m. ZV mit Abteilungsleitungen

eSL TL

**B8 -  
 B11 11.02.2018**  
 DB der Teamleitungen:  
 Good Practise B8 – B11

eSL TL

**F5 Schuljahr 2017/2018**  
 Unterrichtsbesichtigung  
 und -beratung der KuK  
 durch die SL nach  
 Konzept

SL KuK

**Sommerferien 2019**